ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 Improvements to road and drain at cross roads of Munikondappa Layout in 1st Main Shivaram house in Ward No 14. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು Sri.Surenda B.T ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 996993.00 ಗಳನ್ನು ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ನಂ.17/15-16, ದಿ.18.05.2015. ರಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಂ.ಬಿ ನಂ 3414/14-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 341316-1320 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ Photo, Quality control report ನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಕಾ.ಅ (ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 073

ALS

E.E. (DSD)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -10-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. SURENDRA. B. T ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುರವರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 3414 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 341316–341320 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(46) ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಬಿ.ಆರ್. ಸಂ.:261/24.09.2015 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 3414 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:–341316–341320 ವರಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಷೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿ ಯ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ದರಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ P1771 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ **ರೂ.987122.00** ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನೀಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.76417.00** ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ **ರೂ.910705.00** ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. SURENDRA. B. T ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸುಮಾಡಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

28/10/16

(47) ಕೆ.ಅ)

ಕಂಡಿಕೆ (46) ರ ವರದಿಯಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ **ರೂ.987122.00** ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನೀಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.76417.00** ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ **ರೂ.910705.00** ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. SURENDRA. B. T ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸುಮಾಡಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

28/10/16

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ

EXECUTIVE ENGINEER 28/10/2016
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Division, Bangalore-57